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REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
! ASESORIA JURIDICA

CONVENIO MANDATO PARA OBRAS

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO

En Talca, a l . MAR 20” , entre el Gobierno Regional
del Maule, representado por el Intendente Regional don RODRIGO GALILEA VIAL, en
su calidad de 6rgano ejecutivo del mismo, ambos domiciliados en 1 Sur N© 790, Talca,
en adelante “el Mandante”, por una parte; v, por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE TENO, representada por su Alcaldesa doiia SANDRA VALENZUELA PEREZ, ambas
domiciliadas en calle Arturo Prat N° 298, Teno, se ha convenido lo siguiente:

I OBJETO

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley NO©
19.175, en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de
Presupuestos para el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en
conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s) considerada(s) en el
(los) proyecto (s):

CODIGO NOMBRE

30.087.284-0 "MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SECTOR €EL
ESCUDO”

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucién de las obras, la

Unidad Técnica debera ajustarse a la descripcion contenida en las respectivas Fichas de
Iniciativas de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de
Planificacion y Cooperacion (MIDEPLAN), a los planos y especificaciones técnicas y
demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que
efectud la evaluacion (MIDEPLAN; SERPLAC o el Gobierno Regional del Maule),
documentos que se entienden formar parte integrante del presente instrumento, para
todos los efectos legales.

1.2 La gestidon técnica y administrativa que en este acto se encomienda con las
limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de antecedentes, los procesos
de licitacion, evaluacion, adjudicaciéon y contrataciones de las obras, supervision de la
ejecucion de los contratos, inspeccion técnica de obra, visaciéon de los estados de pago,
recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion de las obras
consideradas en los proyectos individualizados en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacién
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirviéo de base para el proceso de
recomendacion técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de Planificacion.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas a los proyectos objeto
del presente convenio, tanto en la etapa de licitaciéon, como en las de adjudicacion y
contratacién de los mismos, sin autorizacidon previa del mandante y cumplimiento de las
exigencias establecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacion deberd revocarse o
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declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacion a que deba convocarse. Igualmente, si
se contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacién posterior
manteniéndose la recomendacion del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnicas todas las obligaciones
qgue de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para
todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente,
en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente
estipulado en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y
reglamentarias que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la
Administracion en materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden
incorporadas al presente Convenio para todos los efectos legales.

IT. OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus
modificaciones, el Gobierno Regional del Maule se reserva la atencion financiera de la
ejecucion de las obras y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el
mandante se obliga a:

2.1, Otorgar Certificado de Imputacién que de cuenta del compromiso de los fondos
correspondientes, por los montos que, para las respectivas asignaciones
presupuestarias, se indican en el punto 2.3.

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en la cldusula Tercera del
presente convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos, que no podran exceder de los montos que a continuacion se
indican para el disefio:

Subtitulo 31, Item 02 Codigo Bip 30.087.284-0 proyecto obra
"MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL ESCUDO”
MONTOS FICHA 1.D.I:

Asignacion: Total ficha IDI SOLIC. 2011

F.N.D.R Obras Civiles M$ 8.062.- M$ 8.062.-
F.N.D.R Gastos Administrativos Ms$ 198.- Ms$ 198.-
TOTAL: Ms$ 8.260.- M$ 8.260.-

MONTOS APROBADOS CORE:
TOTAL M$ 8.260.-

Se deja constancia que los montos indicados estan expresados en moneda de
diciembre del 2009.

2.4 La Unidad Técnica compareciente declara expresamente que se obliga a asumir el
costo que implique la preparacién de las carpetas completas de antecedentes de
los disefios, en base a las que se encuentran en poder de SERPLAC, y que
sirvieron para la recomendaciéon sin condiciones de los disefios objetos del
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presente convenio, el que se cargard a los recursos que le sean girados para
gastos administrativos.

III. OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

TERCERO: La Unidad Técnica se obliga a:

3.~ Estados de pago. Emitir oportunamente los Estados de Pago que conforme a las
Bases Administrativas de Licitacion corresponda.

3.1.- Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto
corresponda cancelar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno
Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes respectivo o el dia habil anterior si
éste fuere feriado.

3.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

» Fecha del Estado de Pago

¢ Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra o
equipamiento.

e Fecha de inicio y término contractual

¢ Monto del contrato

e Aumentos y/o disminuciones de contrato (los gque deben haber sido
previamente autorizados por el mandante)

e Avance fisico acumulado
Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)

+ Retenciones acumuladas, en su caso.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente
NO 895, Talca, RUT N© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) Certificado de la Inspeccién del Trabajo competente que acredite
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cddigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la
fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.

Si se trata del ultimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra
y los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan acreditar,
ademas de lo sefalado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos
exigidos, la Unidad Técnica informara al mandante de las sumas que
deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido
en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967.

(6) El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente vy
obtenidos por el contratista para la ejecucion de la obra. El (ltimo Estado
de Pago debera incluir copia del Acta de Recepcidn Provisoria y del decreto
o resolucion gque la aprueba.
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3.3. De otros documentos que la Unidad Técnica deberd adjuntar al oficio conductor
del Estado de Pago. La Unidad Técnica, se obliga a adjuntar al respectivo Estado
de Pago:

(1) A objeto de hacer mas operativo el flujo de informacién relativo a
programacién de inversiones, tratandose de contratos que consideren
Estados de Pago periddicos, la respectiva ficha de programacion financiera,
en la que se reflejaran los ajustes que corresponda.

(2) Conforme a las exigencias de DIPRES (MIDEPLAN) para evaluaciéon ex post
simple, junto con el Estado de Pago final, la Unidad Técnica debera remitir un
Informe de Término de Proyecto conforme formato disponible en el SEBI
(www.mideplan.cli).

3.4. Lla Unidad Técnica se obliga, ademas, a ingresar oportunamente al Banco
Integrado de Proyectos y mantener actualizada toda la informacién relativa a las obras v
proyectos objeto del presente convenio, conforme a las normas e instrucciones que, al
efecto, imparta MIDEPLAN o SERPLAC.

3.5. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancion pecuniaria, retencion, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas,
deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal

prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en
consecuencia.

3.6. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la U.T. ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes, debidamente visados
y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via FAX, se
subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad
Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.7 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

4.- En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales, que establece que los “los recursos consignados en los programas
de inversion regional de los Gobiernos Regionales no podran destinarse a las siguientes
finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacién superior;

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regira
respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devoluciéon de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacion vigente;
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3. Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada, o
efectuar depésitos a plazo;

4, Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

5. Otorgar préstamos;

6. Financiar proyectos que consulten la adquisiciéon de vehiculos, comprendidos en la
dotacion maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura, salvo los
correspondientes a Carabineros e Investigaciones y al sector salud. Las
adquisiciones de vehiculos para el sector salud deberan corresponder a reposicion
de las dotaciones de los respectivos servicios de salud de la regién. En ningdn
caso se podra adquirir aeronaves.

7. Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros regionales.

5. Inspeccion Técnica. Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la
Unidad Técnica se obliga a designar Inspector Técnico permanente en obra a un
funcionario de su dependencia.

5.1 El Inspector Técnico designado, sera responsable de supervisar técnica vy
directamente la ejecucion de las obras, en sus distintas etapas y hasta su total
terminacion, asi como de controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones
emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a
proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido,

5.2 La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que la
Inspeccion Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya
aprobado. Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

6. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias. Sera obligacion de la
Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases exijan. Para tal
efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno Regional y, a
lo menos 10 dias antes de la fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucion o
cobro de documentos de garantia que el Gobierno Regional mantenga en custodia.

6.1 Si procediere el canje de un documento de garantia, seré obligacion de la Unidad
Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar al Gobierno
Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia a contar de su recepcion
y, en todo caso, antes del quinto dia que preceda a la fecha de vencimiento de la
garantia vigente. Si el contratista no procediere al canje o presentacion del nuevo
documento de garantia oportunamente, a lo menos 5 dias antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda a hacer efectivo el documento de garantia vigente.

6.2. En todo caso vy, en resguardo del interés patrimonial del Gobierno Regional, el
Departamento de Finanzas de éste procedera a hacer efectivos, el dia de su vencimiento
o el dia habil inmediatamente anterior si aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos
de garantia respecto de los cuales no proceda devolucidn y que no hayan sido canjeados
oportunamente y aquellos respecto de los cuales no se haya recibido informacion
oportuna de la Unidad Técnica. En tal caso, los eventuales perjuicios que se causen al
contratista seran de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica.

La Unidad Técnica hara constar expresamente esta facultad en las Bases
Administrativas.

7. Procesos licitatorios. Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad
Tecnica se ajustaran a las siguientes normas:

7.1. La licitacién y contratacion de las obras se ajustard a la modalidad de suma
alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de los contratos de
obra debera llamarse a propuesta piblica. No obstante, los contratos que no superen
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las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion efectiva
de a lo menos tres oferentes.

7.2  La Unidad Técnica deberd velar por la amplitud de la convocatoria a licitacion,
considerando a lo menos registros de alcance nacional, como los Registros de
Contratistas del Ministerio de Obras Publicas y/o del Ministerio de la Vivienda vy
Urbanismo.

7.3 En el llamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejara expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacién se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

7.4 El proceso de licitacion quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias
actividades. No obstante, no seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo
autorizaciéon previa y escrita del mandante, aquellas normas propias de la Unidad
Técnica que impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias
distintas de las consideradas en el presente convenio. De ello se dejara expresa
constancia en las Bases Administrativas.

8.- De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas. La adjudicacion o
rechazo de las propuestas debera contar con el acuerdo del Mandante. Para tal efecto,
la Unidad Técnica propondra fundadamente al mandante la adjudicaciéon del o los
contratos, el rechazo de algunas o de la totalidad de las propuestas presentadas, sobre
la base de Informe Técnico de Evaluacion que adjuntard.

8.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion
contenidos en la normativa aplicable o previamente establecidos en las
Bases Administrativas.

Ademas del referido informe, se adjuntard a la propuesta de adjudicaciéon o
rechazo, copia de los antecedentes de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases
Administrativas debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos Y
Aclaraciones) y de los documentos que conforman cada una de las propuestas
presentadas. Este procedimiento serd igualmente aplicable en el evento de haberse
recibido una sola propuesta.

8.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa conformidad del Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra. Sin embargo, en
este caso, la Unidad Técnica deberd informar previamente al mandante del resultado de
la evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacién o mantencién de los recursos asignados inicialmente
al proyecto.

8.3  Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucion
que resuelve la adjudicacién o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los
participantes vy, si asi lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el
respectivo contrato de ejecucion de obra.

8.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la adjudicacién y contratacién, incluida la resolucion aprobatoria de contrato, en
su caso, deberan materializarse a mas tardar el 31 de diciembre del afio en que se
verifico la licitacién. En caso de contravenirse la limitacion anterior, las adjudicaciones y
los contratos que se celebren y/o aprueben después del 31 de diciembre del respectivo
afio, serdn inoponibles al Gobierno Regional, el que no contraerd obligaciéon alguna de
caracter pecuniario o de cualquier otro tipo para con el adjudicatario o contratista.
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La Unidad Técnica deberd tener presente lo dispuesto precedentemente al
elaborar el calendario de licitacion, de manera de que los plazos considerados sean
suficientes para asegurar que la adjudicacidn, contratacion y aprobacion de contrato se
verificaran antes de la fecha limite establecida.

8.5. Ni la adjudicacion, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacién.

8.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin de aplicar al
incumplidor las sanciones que su normativa determine.

9.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

9.1. Los aumentos de plazo y cualquier otra modificacién de contrato, requerira
autorizacion expresa del Mandante. En caso que, de acuerdo a las Normas e
Instrucciones para la Inversion Publica del Sistema Nacional de Inversiones se requiera
reevaluacion de MIDEPLAN o SERPLAC, el resultado favorable de esta ultima sera
condicion para la autorizacion.

9.2. Las Bases Administrativas dejaran expresa constancia de que los aumentos de
plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista a solicitar o cobrar
mayores gastos generales.

9.3. Solo podrén efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacion por insuficiencias del disefio, dado que éste debe ser completo y preciso,
seglin Dictamen N° 27.123 de 2003 de Contraloria General de la Republica. En todo
caso, ninguna modificacion de contrato podra afectar la naturaleza propia del proyecto
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Inversiones.

9.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el
Gobierno Regional debera contar previamente con documento emitido por la Secretaria
Regional Ministerial de Planificacion y Coordinacién Region del Maule o de MIDEPLAN en
su caso, en que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion R.S. del
proyecto de acuerdo a los procedimientos de evaluacion técnico-econémica aplicables.
Para solicitar el pronunciamiento del organismo de planificacién, la Unidad Técnica
debera remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacidon o
copia de la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se
adjuntard el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento
conductor del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su
aceptacion o rechazo. Dichos documentos servirdn de base para solicitar el
pronunciamiento de MIDEPLAN al respecto.

9.5. Con todo, si las maodificaciones implican aumento del monto del contrato, el
mandante sélo podré autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades de! Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por MIDEPLAN, el proyecto debera ser
siempre reevaluado y contar con una nueva recomendacion favorable de MIDEPLAN.
Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el mandante podra autorizar la modificacion de
contrato.

9.6. Otorgado un aumento de plazo o perfeccionada una modificacion de contrato, la
Unidad Técnica deberad enviar al Mandante, dentro de los 5 dias siguientes a su total



REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
ASESORIA JURIDICA

tramitacidn, copia del documento en que tal modificacién de contrato consta y de Ia
nueva programacion de avance del contrato, en su caso.

10. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacién del
contrato. En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir
éste en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacion anticipada del mismo, correspondera a la Unidad
Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de
éste, procedera conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:

10.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias siguientes a su total tramitacién, deberd
enviar al Mandante, copia de la Resolucion o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcidén Unica y del documento que la aprueba y solicitara
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
corresponda.

10.2. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacion
de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucion de la obra sera de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejard expresa constancia en Bases.

10.3 Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Téchica procedera a la contratacion de la
terminacion de ejecucion de las obras y, totalmente tramitado la Resolucién que la
adjudica o aprueba, efectuard y aprobard la liquidacidon del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias siguientes a su total
tramitacion.

10.4. Paralizacion de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista u otro motivo, la Unidad Técnica debera informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y
normativa aplicable,

11. Recepcion de las obras y liquidacion de los contratos. Corresponderd a la
Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién provisoria, la recepcion
definitiva o la recepciéon Unica, en su caso, de las obras objeto del presente convenio,
dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la
licitacion y la normativa por la que se rige el contrato.

11.1  Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.5 del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista.

11.2 Si llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comisidon o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no esta ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a las
normas técnicas y juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante,
dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

11.3 La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepciéon y de la
Resolucion que la aprueba, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que
éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el caso de la Recepcion
Provisoria se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la Recepcién
Definitiva.
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11.4 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del
documento de garantia previsto en Bases que caucione la buena ejecucién de las obras y
solicitar al Gobierno Regional la devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

11.5 La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias siguientes a su total tramitacion.

i2. Bases administrativas para la licitacion de las obras o proyectos objeto
del presente convenio:

12.1 Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos de
ejecucion de las obras objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacion y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacion, contratacion, ejecucidén, término y recepcion de las obras seran de exclusiva
responsabilidad de la Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y
reglamentarias aplicables y a las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de
la Republica.

12.2. En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

)] Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucion de las obras, conforme al proyecto
recomendado.

i) Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse en
conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos criterios
propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas conveniente al interés
técnico de la obra al precio mas bajo y seran explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

iii) Anticipos. Las Bases Administrativas podran establecer anticipo a solicitud del
contratista, gue en ningun caso podra exceder del 10% (diez por ciento) del valor total
del contrato y deberd ser garantizado mediante una o mas Boletas Bancarias de
Garantia por un total equivalente al 100% (cien por ciento) del monto del anticipo. En
ellas se establecerd, igualmente, la forma de devolucion del anticipo. En todo caso, si
éste se devuelve por parcialidades, deberd mantenerse caucionado en la forma indicada
el 100% de la parte del anticipo no devuelta.

iv) Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y de buena ejecuciéon de la obra. Se establecera que ellas se
constituyan mediante boleta bancaria de garantia, o polizas de garantia ajustada a la
aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el codigo POL 1 94 036, por
el monto y plazo que determine la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente,
atendido el tipo y magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucion de los contratos y la adecuada proteccién
del interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de garantia deberd
exceder, en un periodo razonable, el plazo de la obligacibn que caucionan.
Excepcionalmente, previa autorizacién del Mandante, atendida la escasa cuantia del

contrato, la Unidad Técnica podréd considerar que la garantia se constituya mediante vale
vista bancario.
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Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regiona! VII Regién del Maule y seran remitidos por la Unidad Tecnica a éste dentro de
los siete dias corridos siguientes a su emision.

V) Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

vi) La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales que
determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios en las obras,
atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucién.

vii)  La obligacién del Contratista de identificar la obra mediante la instalacion de
letreros cuyas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los que deberan
permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la recepcion definitiva de la
obra. Tratandose de edificios nuevos, la obligacién del contratista de instalar en la
fachada, junto a la entrada principal, un letrero de caracter permanente, con las
especificaciones que exija el Mandante.

viii) Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el nimero y oportunidad
para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran como criterios bdsicos, los
siguientes:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) El Gltimo Estado de Pago correspondera a devolucién de retenciones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra,
caucionada la buena ejecucion de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en el punto 3.2 de la cldusula tercera del presente convenio.

c) En ningun caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés
regional, podra establecer en Bases un nimero y oportunidad distinta para los Estados
de Pago.

ix) Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los documentos
que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de Pago vy las
demas estipulaciones pertinentes conforme a lo establecido en el punto 3 de la cldusula
Tercera precedente de este convenio.

X) Multas. Deberdn establecerse multas, a lo menos, para el caso de atrasos en la
ejecucidbn o avance de las obras respecto de la programacion de avance que el
contratista incluyd en su oferta, por los dias en que el contratista exceda el plazo para
subsanar las observaciones que le hiciere la Unidad Técnica, por retardo o
incumplimiento de la obligacion de instalar letreros identificatorios de la obra.

xi) La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato por
incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberan contemplar
como minimo los siguientes casos en que se presumen incumplimiento:

a) Si el contratista o su representante no se presentare en la oportunidad
fijada por la Unidad Técnica a la entrega de terreno;
b) Cuando el contratista no iniciare oportunamente los trabajos o incurra en

paralizaciones 0 atrasos sin causa justificada, por un plazo igual o superior
al que determinen las Bases o la normativa de la Unidad Técnica;

c) Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de
notoria insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el
contratista registrare uno o mas documentos comerciales protestados,
que se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias o no hubieren sido
debidamente aclarados dentro del mismo plazo;
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d) Si el contratista no acata, en forma reiterada, las 6rdenes de la Unidad
Técnica y/o del Inspector Técnico;
e) Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Tecnica, demuestre

incapacidad técnica para terminar los trabajos o si por error en la
ejecucion de los trabajos la obra quedare con defectos graves que no
pudieren ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaren a
modificaciones sustanciales del proyecto; y

f) Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el
contratista emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

Xii) El modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad juridica del
contratista, si no lo regulare la normativa de 'a Unidad Técnica.

xiii)  Los procedimientos de recepcidén provisoria y definitiva de las obras, si no los
estableciere la normativa de la Unidad Técnica. Para dar curso a la recepcion provisoria,
ademads de las exigencias técnicas a la obra, la Unidad Técnica exigira al contratista la
presentacion, a lo menos, de: certificados de recepcién municipal, de aprobacion de
instalaciones eléctricas u obras de saneamiento, los planos definitivos, recibos de
consumos basicos debidamente pagados por el contratista de las obras, sin perjuicio de
los demas documentos que procedan conforme a las normas de construccién vigente y
leyes aplicables. Las exigencias para la recepcidn provisoria se consignaran
expresamente en las Bases Administrativas.

13. Programacion y seguimiento de los contratos. La Unidad Técnica se obliga a
programar la ejecucion de las actividades encomendadas en virtud del presente mandato
y a informar periédicamente al Mandante del avance del mismo. Para tal efecto:

13.1 Dentro de los 5 dias siguientes a |la recepcidn de copia del presente convenio y de
la resolucion que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se obliga a
presentar al Gobierno Regional una programaciéon de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacién, no considerara plazos superiores a 15 dias
para dar inicio a los procesos de licitacion. En caso de que la Unidad Técnica estime que,
atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada y
contratada la obra al 31 de diciembre del afo calendario en curso, asi lo informard
fundadamente al mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

13.2 La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demdas documentos relevantes en
relacién con su ejecucidn, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Debera también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y {a programacion hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.3 de la clausula tercera del
presente convenio.

v DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS

CUARTO: Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procederd a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién y administracion
de ella, definida en la ficha IDI del proyecto, lo que se formalizara en un acta que
debera ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los
siguientes cinco dias corridos. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinarad con el
Mandante las ceremonias publicas de inauguracion que procedan,

14. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacidn de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacion de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en la Ficha IDI y que se comprometi6 a
asumir los costos de operacion en la etapa de postulacion del proyecto. El Gobierno
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Regional del Maule no contraerd obligacién alguna de caracter pecuniario, legal, judicial,
administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la operacién y utilizacién de las
obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que, eventualmente, haya
dejado pendientes el contratista que ejecuto las obras.

15. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operaciéon y
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podrédn ser destinadas a ningin fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacion y mantencion de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

() Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacion adecuada y la correcta operacion y
mantenimiento de las mismas.

\Y DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

QUINTO: Si en virtud del presente convenio se giraren recursos para Gastos
Administrativos a la Unidad Técnica, sera obligacion de ésta:

16. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajusténdose estrictamente a lo
establecido en el Clasificador Presupuestario, contenido en el Decreto de Hacienda N©
854, de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, Item 02, Asignaciéon 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar consultorias
ni asesorias a la inspeccion técnica.

17. El monto convenido para gastos administrativos no se girara como anticipo a
la Unidad Técnica.

La Unidad Técnica debera enviar mensualmente al Gobierno Regional una
rendicion de gastos administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el
mes siguiente, en los términos y condiciones establecidas en la Resolucion N° 759 de 23
de diciembre de 2003, de la Contraloria General de la Republica y en el oficio ORD. N°
1513 de 26 de octubre de 2005 del Gobierno Regional, que se entienden formar parte
integrante del presente convenio para todos los efectos legales.

18. Dentro de los 5 dias siguientes al término de la ejecucion de las obras o
verificada la recepcién de ésta, la Unidad Técnica deberd rendir cuenta global de los
recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucién
de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del
Gobierno Regional VII Regién- F.N.D.R.

19. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la

Republica, Regidén del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa
vigente.

VI. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA

SEXTO: Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo
24 de la Ley 19.175, el mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la
facultad de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los
proyectos a que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas
las facilidades para permitir la inspeccion de las obras, cuando asi lo estimen pertinente.
Iguaimente la Unidad Técnica se obliga a presentar al mandante los informes,
antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato
cuando se lo solicite el Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervision de la ejecucién de
los proyectos;
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b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucion del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacién;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los proyectos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si de

la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podrd adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

VII. DOMICILIO

SEPTIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes
fijan su domicilio en la ciudad de Talca.

VIII. EJEMPLARES

OCTAVO: El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares
de igual tenor.

IX. PERSONERIAS

NOVENO: La personeria de don RODRIGO GALILEA VIAL, en su calidad de
Intendente Regional y Ejecutivo del Gobierno Regional del Maule consta de la Ley N°
19.175 Organica Constitucional de Gobierno y Administracion Regional y del Decreto
Supremo N° 250 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior y la
personeria de dofia SANDRA VALENZUELA PEREZ, en su calidad de Alcaldesa, para
representar a la I. Municipalidad de Teno, consta de las disposiciones de la Ley N°
18.695 y sus modificaciones posteriores y del Decreto Alcaldicio N° 505 de
06.12.2008.

Previa lectura, en comprobante firman,
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